


Паспорт инициативного проекта 
по проекту «Твой бюджет в школах – 2021» 


1.1.	 Название инициативного проекта

«АКТовый зал - пространство возможностей»
А - активное пространство (медиа студия)
К - конференц- и кино-пространство (конференц и кино-залы)
Т - творческое пространство (театр, хореографический зал)

1.2.	 Название образовательного учреждения, в рамках которого реализуется инициативный проект:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 395 Красносельского района г.  Санкт-Петербурга

1.3.	 Команда проекта:
Соколовская София Вячеславовна 9 А — капитан проекта
Бумбуль Екатерина Дмитриевна 9 А
Кузнецов Игорь Сергеевич 9 А
Минникаева Елизавета Ринатовна 9 А
Маркелова Анастасия Александровна 9 А
Вернер Кристина Витальевна 9 А

(ФИО ключевых участников команды, класс)

1.4.	 Краткое описание проекта

		Зданию нашего лицея более 60 лет. Образовательное учреждение очень востребовано, т.к. обеспечивает высокое качество образования. Но свободного пространства в школе мало, а потребностей много. Помимо программ основного образования, обучающиеся занимаются в кружках и объединениях по интересам. Ведь увлечение может привести в профессию! Уже ни для кого не секрет, что люди, добившиеся успехов и мировой славы – это люди, которые продолжили заниматься своим хобби на профессиональном уровне. 
		Наш проект направлен на создание совершенно нового объекта, уникального в нашем районе, а, может быть, и в городе - многофункционального актового зала. Трансформация одного пространства в другое с помощью соответствующего оборудования, подъемных механизмов, рулонных штор, хромакея, позволит объединить в небольшом пространстве актового зала сразу несколько: медиа студию, конференц и кино-зал, театральную сцену и даже хореографический класс. 
		Наш проект также включает расширение сцены, разработку системы кулис, оснащение световым, звуковым и видеооборудованием. 
(описать, в чем заключается проект, что будет сделано)

1.5.	 Результаты проекта

Качественные:
●	расширятся возможности актового зала;
· появится дополнительное пространство для проведения разнообразных дополнительных занятий (актерское мастерство, хореография, музыка, журналистика); 
●	появятся современные форматы проведения досуга учащихся;
●	расширятся возможности для личностного развития обучающихся (знакомство с профессиональными направлениями);

Количественные

	Показатель 
	Значение показателя на конец проекта (декабрь 2022 г)

	Число обучающихся, вошедших в группу организаторов проекта.
	Около 500 (общее по школе)
25 (весь класс - организатор проекта)

	Число зрителей, принявших участие в кинопоказах.
	Более 1000

	Число участников встреч с интересными людьми, проведенных для обучающихся школ района.
	Более 1000

	Число участников конференций, проведенных для обучающихся школ района.
	Более 500



1.6.	 Обоснование актуальности

Целевая аудитория проекта 
Проект направлен на обучающихся, сотрудников, преподавателей как лицея, так и образовательных учреждений района, членов местных организаций и сообществ.

Проблема (запрос) целевой аудитории
		Текущее состояние актового зала не удовлетворяет потребностей обучающихся и педагогов лицея, пространство используется нерационально, отсутствует не только должное техническое оснащение для проведения различных мероприятий, но и сцена с закулисьем.   	Медиастудия лицея объединяет ребят 5-11 классов. Но из-за отсутствия помещения они вынуждены записывать репортажи, ютясь в библиотеке.
Кино- и конференц-мероприятия проходят в актовом зале лицея, но нынешнее звуковое оборудование не соответствует современным требованиям. Интенсивность звука в пределах зоны расположения слушателей должна быть равномерной, обеспечивать высокое качество звучания, разборчивость речи, так как это является важнейшей характеристикой звуковой системы.
		В лицее более 10 лет работает театральная студия, но сцена зала также не соответствует требованиям, необходимым для показа и записи постановок. Отсутствуют должное освещение, кулисы. А для продуктивных занятий хореографической студии требуются зеркала.
		В связи с устаревшим состоянием актового зала, пространство не дает:
· мотивации обучающимся для личностного развития; 
· возможности проведения учебно-воспитательного процесса на должностном уровне; 
· возможности как очного, так и дистанционного взаимодействия с учреждениями района и города.

Исследование запросов целевой аудитории
Был проведён опрос среди старшей школы и педагогов, по результатам которого 82% опрошенных считает текущее состояние актового зала неудовлетворительным.

(Что было сделано для того, чтобы оценить заинтересованность школьников и педагогов в проекте)

	№
	Целевая аудитория
	Человек
	Комментарий*

	1
	Сколько человек в школе заинтересованы в результатах проекта
	630
	Проведён опрос, зафиксировано в диаграммах

	
	школьники
	600
	

	
	педагоги
	30
	

	2
	Сколько человек подтвердили готовность принять участие в проекте на этапе его реализации в 2022 году?
	480
	Проведён опрос, зафиксировано в диаграммах

	
	школьники
	450
	

	
	педагоги
	30
	



*По каждому пункту нужно привести комментарий о том, как получены результаты и где зафиксировано желание учащихся и педагогов принять участие в проекте.

1.7.	 Территория, на которой реализуется проект 
Актовый зал ГБОУ лицея № 395 Красносельского района г. Санкт-Петербурга

1.8.	 Ключевые мероприятия проекта 

Этап 1.  Разработка проекта и его финансирование
Период реализации этапа: с января 2022 года по август 2022 года 

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственность школьников
	Ответственность педагогов / администрации школы

	1.
	Составление технической документации
	январь 2022

	Корректировка сметы.
	Утверждение сметы.

	2.
	Выбор рабочего подрядчика
	февраль - апрель 2022
	
	Проведение торгов


	3.
	Проведение подготовительных работ
	июнь 2022
	Освобождение актового зала для проведения ремонтных работ (вынос кресел, пианино, старую технику)
	

	4.
	Реализация плановых работ по модернизации 
	июнь - август 2022
	
	Контроль за сроком и качеством выполнения работ;
приемка работ, 
составление акта выполненных работ

	5.
	Завершающие мероприятия.
	август 2022
	Уборка зала,
расстановка кресел.
	




Этап 2. Событийный календарь
Период реализации этапа: с сентября 2022 года по декабрь 2022 года

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственность школьников
	Ответственность педагогов / администрации школы

	Медиа студия
Студия журналистики "ЛАиФ" (Лицейские Аргументы и Факты)

	1.
	"Интервью с учителем" ко Дню учителя.
Проведение и запись нестандартной встречи с учителями за чашкой чая, которая раскрывает педагога как человека, его хобби, увлечения. 
	Октябрь
	Подготовка: 
- сценария интервью; - реквизиты для интервью.
Проведение интервью, монтаж фильма.
Число организаторов-исполнителей от класса - 15
	Учителя - участники интервью.

	2.
	Фильм "Героям Отечества - слава!" ко дню Героев России.
В фильме участвуют коллективы лицея, так и района. Каждый класс готовит видео материал, сценарий о выбранном герое России. 
	Декабрь
	Подготовка  сценария фильма; распределение тайминга между классами; 
проведение съемки, монтажа фильма.
Число организаторов-исполнителей от класса - 15
	Организация выборов участников  в классных коллективах;
проработка сценария вместе с детьми.

	Кинозал


	3.
	Районный кинофестиваль, посвященный 350-летию со дня рождения Петра 1
Программа мероприятия предполагает:
· торжественное открытие фестиваля;
· просмотр фильма «Слуга государев»;
· проведение конференции “Итоги Северной войны”;
· встреча с Андреем Суховым, исполнителем роли Петра I в фильме.
	Сентябрь - декабрь



	Разработка программы, подготовка исследовательских работ, разработка сценария встречи с актером.
Число организаторов-исполнителей от класса - 15
	Согласование и утверждение программы фестиваля с администрацией района;
курирование исследовательских работ обучающихся;
согласование и организация встречи с актером.

	4.
	“Киноуроки в школах России”
Просмотр и обсуждение фильмов проекта “Киноуроки в школах России”: “БВ”, “Если бы не я”, “Александр” и т.д.
Проведение социальной практики  после просмотра.
	Ноябрь
	Выбор фильма, разработка социальной практики  после просмотра, которая позволяет проявить  раскрываемое в фильме качество личности на практике.
Число организаторов-исполнителей от класса - 25
	Согласование дедлайна  просмотра с администрацией школы.
Помощь в проведении социальной практики на уровне МО “Сосновая поляна”.

	Хореографический зал

	5
	Мастер-классы
[bookmark: _GoBack]Проведение мероприятий с целью привлечения к занятиям хореографией большего количества обучающихся. 
	Сентябрь
	Владение танцевальной техникой;
подготовка танцевальной формы.
Приглашение педагогов и учащихся других школ.
фото- и видеосъемка мероприятия.
Число организаторов-исполнителей от класса - 15
	Разработка плана, подбор музыкального материала, предварительная отработка с детьми танцевальных элементов.

	Концертный зал

	6.
	Концерт-встреча с защитниками, детьми блокадного Ленинграда.
Ученики лицея готовят концертную программу, ветераны делятся воспоминаниями о тяжелых военных днях, беседуют с учениками о чести, славе и отваге.
Мероприятие проводится совместно с МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА.
	Сентябрь
	Приглашение гостей;
разработка сценария;
выбор ведущих;
фото- и видеосъемка мероприятия.
Число организаторов-исполнителей от класса - 15
	Проработка сценария вместе с детьми;
подготовка и  репетиции ведущих;
организация чаепития с гостями.

	Театральный зал

	7.
	Театрализованное представление «Посвящение в ученики»
Школьная театральная студия проводит театральное интерактивное представление с играми, песнями, "посвящает" первоклассников в ученики.
	Октябрь
	Разработка сценария; подготовка костюмов и реквизита; 
фото- и видеосъёмка мероприятия.
Число организаторов-исполнителей от класса - 15
	Проработка сценария вместе с учениками; распределение ролей;
подготовка и репетиции 

	Конференц-зал

	8.
	Районное заседание в "Клубе интересных встреч"
Приглашенные гости - выпускники, родители - специалисты различных областей рассказывают о своем пути в профессию, отвечают на интересующие участников вопросы, знакомят со своей профессиональной сферой.
	Декабрь
	Выбор гостя для встречи (например, с наставником проекта ТБВШ Сторчак Ольгой),  помощь в организации мероприятия, фото-, видеосъемка встречи.
Число организаторов-исполнителей от класса - 20
	Помощь в установлении технической  видеосвязи (при необходимости) с главным героем встречи и школьниками других школ.

	9.
	Районный дистанционный фестиваль “Вместе с РДШ” (по видео связи)
Фестиваль должен объединить команды РДШ школ района. Команды, в форме агитбригад, представляют самые интересные инициативы школы; 
обмениваются идеями и планами на круглом столе;
обязательно исполнение общих песен РДШ.
	Октябрь
	Разработка программы фестиваля с командами других школ, круглого стола, сценария выступление агитбригады, репетиции песен, подготовка атрибутики и символики РДШ.
Число организаторов-исполнителей от класса - 20
	Утверждение мероприятия на уровне администрации района;
проработка сценария вместе с участниками;
организация репетиций; помощь в установлении технической  видеосвязи 



1.1. Примерная Смета на реализацию проекта

	
№п/п
	
Наименование 
статьи расходов
	Стоимость, руб.

	
	
	Всего, 
в том числе
	субсидия
из городского бюджета
	дополнительные источники финансирования

	1. Ремонт помещений (включая разработку дизайн-проекта, проектно-сметной документации)

	1.1
	Разработка проектно-сметной документации
	0
	0
	0

	1.2
	Ремонт помещения актового зала (потолок, стены, пол, сценический подиум)
	
	
	1 724 000,79

	
	Всего:
	
	
	1 724 000,79

	2. Приобретение материалов и оборудования 

	                           Одежда окон

	2.1
	Рулонная штора Альфа алю в/о
 2,37*2,25 - 7 шт. 
Вертикальные жалюзи с фотопечатью - 8 шт
	103 063,80

244 804,80
	
	



	                                  Занавес

	2.2.
	Механика: комплект 5 изделий
(2м – 4 шт, 4м – 1 шт) 
Дорога занавеса с механическим приводом
Одежда: комплект полотен black out 
АРЗ: блэкаут с негорючей нитью
	124 600

72 000

86 250 
	
	


	
	Всего: 
	630 718,6
	
	

	Управление звуковым оборудованием, распределение сигнала

	2.3
	Компактный цифровой микшерный пульт (1)
мультикор (1)
	188 400

38 840 
	
	

	2.4
	Мобильная активная двухполосная акустическая система типа "сабвуфер+сателлит" (2)
	536 800
	
	

	2.5.
	Беспроводные радиосистемы, микрофонные стойки:
Вокальная радиосистема с динам. микроф. (4)
Вокальная радиосистема с динам. микроф. (4)
Цифровая радиосистема (2)
Профессиональная микрофонная стойка (3)
	

67 600

67 600

145 780
13 419 
	
	

	2.6.
	Проекционное оборудование:
Проектор
	
141 618
	
	

	2.7.
	Коммутация и крепёж к проекционному оборудованию:
Кабель аудио-видео
Универсальный потолочный комплект
	

8 940
18 233
	
	

	               Световое оборудование

	2.8.
	Светодиодный театральный прожектор (2)
Светодиодный прожектор (2)
	65 000

21 800
	
	

	Управление световым оборудованием

	2.9.
	Пульт управления световыми приборами
	6 300 
	
	

	Коммутация, аксессуары, технологическая мебель 

	2.10.
	Рабочее место звукорежиссера и светооператора «Галиум» (1)
Тросик страховочный
Струбцина 
DMX кабель (м)
Канон, кабельный (мама)
Канон, кабельный (папа) 
Микрофонный кабель 100
Конструкция для крепления св. приборов 
	292 500

1 960
1 160 
9 800 
2 880 
2 880 
18 800
40 000
	
	

	
	Всего:
	1 690 310,00
	
	

	2.11
	Доставка с производства до площадки Заказчика 
	80 000
	
	

	2.12.
	Монтаж конструкций и ПНР оборудования 
	310 000
	
	

	
	Всего:
	2 080 310
	
	

	2.13.
	Установка кондиционеров

	262 960
	
	

	
	Итоговая стоимость:
	2 973 988,6
	
	

	3. Расходы на проведение мероприятий (включая приобретение расходных материалов, оплату труда педагогов, участвующих в реализации событийного календаря)

	3.1
	Оплата труда звуко-свето оператора
	26 011,4
	
	

	ИТОГО
	3 000 000
	
	




Приложение 1 к Смете. Документы, подтверждающие обоснованность сметного расчета, в том числе расходов на содержание и обслуживание создаваемого объекта школьной инфраструктуры. 

	№п/п
	Пункт сметы (статья расходов)
	Наименование документов, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок (прайс-листы, коммерческие предложения, ссылки на аналогичные госзакупки и т.д.)

	1.
	Ремонт помещений 
1.2.
	Смета на ремонт зала

	2.
	Приобретение материалов, и оборудования.
2.1.
	Коммерческое предложение на одежду окон

	3.
	Приобретение материалов, и оборудования.
2.2. - 2.12.
	Коммерческое предложение на механику и одежду сцены, оборудование

	4.
	Приобретение материалов, и оборудования.
2.13.
	Коммерческое предложение от 10.11.2021 ООО “Интерхолод Санкт-Петербург”



Приложение 2 к Смете. Дополнительные ресурсы для реализации проекта после 2022 года (на этапе эксплуатации)

	№ п/п
	Наименование ресурса*
	Наименование мероприятия проекта, для которого нужен ресурс
	Способ привлечения

	1
	Члены Совета обучающихся
	Концерты, встречи, конференции.
	Приглашение и сопровождение гостей на концерты, встречи, конференции.

	2
	Юные журналисты

	Все мероприятия
	Освещение в социальных сетях, рекламные брошюры, стенды

	3
	Педагоги
	Все мероприятия
	Советы по организации и проведению мероприятий.

	4
	Родители, 
работники школы
	Театральные, танцевальные постановки, праздники
	Пошив костюмов, изготовление декораций, фото-видео-съемка.


*В качестве ресурсов на этапе эксплуатации могут быть указаны люди (в том числе волонтеры), расходные материалы, существующее оборудование школы и др.

1.2. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Варианты действий при наступлении риска

	1
	Повышение цен.
	Перерасчет сметы.
Поиск более выгодного подрядчика

	2
	Технические неисправности оборудования.
	Предъявление претензий к поставщикам, замена оборудования.

	3
	Неполное или несвоевременное финансирование проекта.
	Привлечение новых источников софинансирования.

	4
	Ошибочный выбор программной или технической платформы. 
	Проведение выбора платформ на тендерной основе












